Assistance au suivi d'affaires et conduite opérationnelle de projet sur l'installation ATALANTE - CEA Marcoule

Imprimer

Deadline

3 juillet 2020

- Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire

Contenu

Projet 1 Ce projet concerne le suivi des travaux de démantèlement d'une boite à gants située aulaboratoire 20 d'ATALANTE. Ce marché est déjà en cours avec une entreprise spécialisée dansle domaine. L'autre partie de ce projet de boite à gants concerne le suivi d'étude, la réalisation,le montage site et les essais de 2 nouvelles boites à gants qui doivent être installées au L19 etL20. Des groupes froids font aussi partie du périmètre. Là encore, le marché est en cours avecune entreprise spécialisée dans le domaine.3.2.2.

Projet 2 Ce projet concerne le déménagement des activités du laboratoire 6 vers le laboratoire 16.Certaines activités situées en BAG n°8 du L6 devron t être implantées dans les BAG n°4 et n°5du L16. Les prestations concernent principalement le suivi des études, travaux et essais dansle domaine de la mécanique3.2.3.

Projet 3 Ce projet concerne le remplacement des systèmes d'extinction incendie au HALON des chaînesblindées d'ATALANTE. Actuellement en phase préparatoire, ce projet consiste au lancementd'une étude et de la réalisation de ces modifications sur les chaines blindées concernéesd'ATALANTE. Le marché sera confié à une entreprise spécialisée dans le domaine. Lesprestations concernent le suivi des études et de la réalisation des travaux, suivis des essais.3.2.4.

Projet 4 Ce projet concerne une étude APS-APD de mise en place d’un récupérateur d’énergiecheminée sur le bâtiment ATA1 et DRA d’ATALANTE. Une entreprise spécialisée dans ledomaine devra mener cette étude. La prestation concerne l’ensemble du suivi de cette étude.3.2.5.

Projet 5 Ce projet concerne la réalisation de tapes métalliques devant être installées sur boite blindéeen remplacement des tapes PEHD. La première partie de ce projet porte sur la réalisation desétudes et la fabrication d’un prototype en vue de valider le concept par des essais defonctionnement usine et/ou site. Dans un second temps, des entreprises seront consultées afinde réaliser une série de tapes métalliques sur la base du prototype validé précédemment.

Date limite de dépôt des offres : 13/03/2020 à 16h00

Accédez à la consultation

Visibilité

Public

Fiche signalétique obligatoire

Désactivé

Imprimer